



Calendar orientativ privind lansările de apeluri de proiecte
PR Sud-Vest Oltenia

Nr. crt.	Denumire ghid	Zona geografică vizată de apelul de proiecte	Obiectiv de Politică/ Obiectiv specific	Tipul de solicitanți eligibili	Alocare financiară disponibilă pentru apel FEDR+BS (euro)	Data începere/ Data încheiere apel	Data estimată începere/ finalizare evaluare	Data estimată începere/ finalizare contractare	Data estimată începere/ finalizare implementare
1.	Asistență tehnică pentru implementarea PR SV Oltenia			AM	16.274.509	Iunie 2023/ Iulie 2023	Iunie 2023/ August 2023	Iulie 2023/ Septembrie 2023	Iulie 2023/ Decembrie 2029
2.	Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T	URBAN/ RURAL	OP 3 / OS 3.2	Entități publice (UAT județ), parteneriate	132.900.472	Iunie 2023/ Decembrie 2023	Iunie 2023/ Martie 2024	Septembrie 2023/ Iunie 2024	Septembrie 2023/ Decembrie 2029
3.	Infrastructura educațională pentru învățământ primar, secundar	URBAN/ RURAL	OP 4 / OS 4.2	Entități publice	51.331.066	Iunie 2023/ Decembrie 2023	Iunie 2023/ Martie 2024	Septembrie 2023/ Iunie 2024	Septembrie 2023/ Decembrie 2029
4.	Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice	URBAN/ RURAL	OP 2 / OS 2.1	Entități publice, parteneriate	132.278.530	Iunie 2023/ Decembrie 2023	Iunie 2023/ Martie 2024	Septembrie 2023/ Iunie 2024	Septembrie 2023/ Decembrie 2029
5.	Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre (municipii reședință de județ)	URBAN/ ZUF	OP 2 / OS 2.7	Entități publice, parteneriate	57.114.353	August 2023/ Februarie 2024	August 2023/ Iunie 2024	Noiembrie 2023/ Septembrie 2024	Noiembrie 2023/ Decembrie 2029



Nr. crt.	Denumire ghid	Zona geografică vizată de apelul de proiecte	Obiectiv de Politică/ Obiectiv specific	Tipul de solicitanți eligibili	Alocare financiară disponibilă pentru apel FEDR+BS (euro)	Data începere/ Data încheiere apel	Data estimată începere/ finalizare evaluare	Data estimată începere/ finalizare contractare	Data estimată începere/ finalizare implementare
6.	Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre (municipii)	URBAN/ ZUF	OP 2 / OS 2.7	Entități publice, parteneriate	10.544.188	August 2023/ Februarie 2024	August 2023/ Iunie 2024	Noiembrie 2023/ Septembrie 2024	Noiembrie 2023/ Decembrie 2029
7.	Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre (orașe)	URBAN/ ZUF	OP 2 / OS 2.7	Entități publice, parteneriate	20.209.694	August 2023/ Februarie 2024	August 2023/ Iunie 2024	Noiembrie 2023/ Septembrie 2024	Noiembrie 2023/ Decembrie 2029
8.	Îmbunătățirea competitivității și a inovării în IMM-uri	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.3	Entități private (IMM-uri)	79.618.235	August 2023/ Octombrie 2023	August 2023/ Ianuarie 2024	Noiembrie 2023/ Aprilie 2024	Noiembrie 2023/ Decembrie 2029
9.	Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi	URBAN	OP 1 / OS 1.3	Entități private (Microîntreprinderi)	49.411.765	August 2023/ Octombrie 2023	August 2023/ Ianuarie 2024	Noiembrie 2023/ Aprilie 2024	Noiembrie 2023/ Decembrie 2029
10.	Sprijin pentru transport urban sustenabil și durabil (municipii reședință de județ)	URBAN/ ZUF	OP 2 / OS 2.8	Entități publice, parteneriate	75.354.118	Septembrie 2023/ Februarie 2024	Septembrie 2023/ Iunie 2024	Decembrie 2023/ Septembrie 2024	Decembrie 2023/ Decembrie 2029
11.	Sprijin pentru transport urban sustenabil și durabil (municipii)	URBAN/ ZUF	OP 2 / OS 2.8	Entități publice, parteneriate	13.911.529	Septembrie 2023/ Februarie 2024	Septembrie 2023/ Iunie 2024	Decembrie 2023/ Septembrie 2024	Decembrie 2023/ Decembrie 2029



Nr. crt.	Denumire ghid	Zona geografică vizată de apelul de proiecte	Obiectiv de Politică/ Obiectiv specific	Tipul de solicitanți eligibili	Alocare financiară disponibilă pentru apel FEDR+BS (euro)	Data începere/ Data încheiere apel	Data estimată începere/ finalizare evaluare	Data estimată începere/ finalizare contractare	Data estimată începere/ finalizare implementare
12.	Sprijin pentru transport urban sustenabil și durabil (orașe)	URBAN/ ZUF	OP 2 / OS 2.8	Entități publice, parteneriate	26.663.765	Septembrie 2023/ Februarie 2024	Septembrie 2023/ Iunie 2024	Decembrie 2023/ Septembrie 2024	Decembrie 2023/ Decembrie 2029
13	Soluții de descongestionare a traficului și de creștere a siguranței rutiere în zonele urbane aglomerate	URBAN/ RURAL	OP 3 / OS 3.2	Entități publice (UAT județ, UAT urban), parteneriate	19.456.765	Septembrie 2023/ Martie 2024	Septembrie 2023/ Iunie 2024	Decembrie 2023/ Septembrie 2024	Decembrie 2023/ Decembrie 2029
14.	Investiții teritoriale în strategii urbane (municipii reședință de județ)	URBAN/ ZUF	OP 5 / OS 5.1	Entități publice, parteneriate	107.339.050	Septembrie 2023/ Martie 2024	Septembrie 2023/ Iunie 2024	Decembrie 2023/ Septembrie 2024	Decembrie 2023/ Decembrie 2029
15.	Investiții teritoriale în strategii urbane (municipii)	URBAN/ ZUF	OP 5 / OS 5.1	Entități publice, parteneriate	19.816.440	Octombrie 2023/ Aprilie 2024	Octombrie 2023/ Iulie 2024	Ianuarie 2024/ Octombrie 2024	Ianuarie 2024/ Decembrie 2029
16.	Investiții teritoriale în strategii urbane (orașe)	URBAN/ ZUF	OP 5 / OS 5.1	Entități publice, parteneriate	37.981.510	Octombrie 2023/ Aprilie 2024	Octombrie 2023/ Iulie 2024	Ianuarie 2024/ Octombrie 2024	Ianuarie 2024/ Decembrie 2029
17.	Digitalizare în folosul IMM-urilor	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.2	Entități private	21.126.000	Octombrie 2023/ Ianuarie 2024	Octombrie 2023/ Iulie 2024	Ianuarie 2024/ Octombrie 2024	Ianuarie 2024/ Decembrie 2029
18.	Structuri de afaceri - incubatoare de afaceri	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.3	Entități publice	9.411.765	Octombrie 2023/ Aprilie 2024	Octombrie 2023/ Iulie 2024	Ianuarie 2024/ Octombrie 2024	Ianuarie 2024/ Decembrie 2029
19.	Structuri de afaceri - parcuri industriale	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.3	Entități publice/ private	13.503.529	Octombrie 2023/ Aprilie 2024	Octombrie 2023/ Iulie 2024	Ianuarie 2024/ Octombrie 2024	Ianuarie 2024/ Decembrie 2029



Nr. crt.	Denumire ghid	Zona geografică vizată de apelul de proiecte	Obiectiv de Politică/ Obiectiv specific	Tipul de solicitanți eligibili	Alocare financiară disponibilă pentru apel FEDR+BS (euro)	Data începere/ Data încheiere apel	Data estimată începere/ finalizare evaluare	Data estimată începere/ finalizare contractare	Data estimată începere/ finalizare implementare
20.	Inițiative locale sustenabile în mediul rural - patrimoniul cultural	RURAL	OP 5 / OS 5.2	Entități publice, parteneriate	15.788.235	Noiembrie 2023/ Mai 2024	Noiembrie 2023/ August 2024	Februarie 2024/ Noiembrie 2024	Februarie 2024/ Decembrie 2029
21.	Inițiative locale sustenabile în mediul rural - infrastructura de turism	RURAL	OP 5 / OS 5.2	Entități publice, parteneriate	17.647.059	Noiembrie 2023/ Mai 2024	Noiembrie 2023/ August 2024	Februarie 2024/ Noiembrie 2024	Februarie 2024/ Decembrie 2029
22.	Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.4	Entități publice/ private	1.020.587	Noiembrie 2023/ Mai 2024	Noiembrie 2023/ August 2024	Februarie 2024/ Noiembrie 2024	Februarie 2024/ Decembrie 2029
23.	Digitalizare în folosul cetățenilor	URBAN/ ZUF	OP 1 / OS 1.2	Entități publice	13.361.136	Noiembrie 2023/ Mai 2024	Noiembrie 2023/ August 2024	Februarie 2024/ Noiembrie 2024	Februarie 2024/ Decembrie 2029
24.	Infrastructuri de cercetare, inovare și transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urile	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.1	Entități publice/ private, parteneriate	20.100.000	Decembrie 2023/ Iunie 2024	Decembrie 2023/ Septembrie 2024	Martie 2024/ Decembrie 2024	Martie 2024/ Decembrie 2029
25.	Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.1	Entități publice/ private, parteneriate	25.394.118	Decembrie 2023/ Iunie 2024	Decembrie 2023/ Septembrie 2024	Martie 2024/ Decembrie 2024	Martie 2024/ Decembrie 2029
26.	Transfer tehnologic și inovare	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.1	Entități private (IMM-uri)	15.448.235	Ianuarie 2024/ Iulie 2024	Ianuarie 2024/ Octombrie 2024	Aprilie 2024/ Ianuarie 2025	Aprilie 2024/ Decembrie 2029
27.	Infrastructura educațională pentru nivel preșcolar	URBAN/ RURAL	OP 4 / OS 4.2	Entități publice	10.000.000	Ianuarie 2024/ Iulie 2024	Ianuarie 2024/ Octombrie 2024	Aprilie 2024/ Ianuarie 2025	Aprilie 2024/ Decembrie 2029



Nr. crt.	Denumire ghid	Zona geografică vizată de apelul de proiecte	Obiectiv de Politică/ Obiectiv specific	Tipul de solicitanți eligibili	Alocare financiară disponibilă pentru apel FEDR+BS (euro)	Data începere/ Data încheiere apel	Data estimată începere/ finalizare evaluare	Data estimată începere/ finalizare contractare	Data estimată începere/ finalizare implementare
28.	Infrastructura educațională pentru învățământ terțiar	URBAN/ RURAL	OP 4 / OS 4.2	Entități publice	16.666.667	Ianuarie 2024/ Iulie 2024	Ianuarie 2024/ Octombrie 2024	Aprilie 2024/ Ianuarie 2025	Aprilie 2024/ Decembrie 2029

Obs.:

1. Lansările prevăzute în prima jumătate a anului 2023 ar putea fi amânate în funcție de operaționalizarea MySMIS.
2. Lansările apelurilor de la pozițiile 27 și 28 pot fi modificate în funcție de ordonanța pentru fazarea proiectelor.
3. Valorile pentru apelurile de la pozițiile 10-12 și 14-16 pot fi modificate în funcție de ordonanța pentru fazarea proiectelor.